
% VALOR % VALOR % VALOR %

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 21.930,65 2,73% 0,27% 2.193,06 0,27% 2.193,06 0,27% 2.193,06 0,27%

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 27,39 0,00% 0,00% 27,39 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3 TRABALHOS EM TERRA 26.097,31 3,25% 0,00% 13.048,66 1,63% 13.048,66 1,63% 0,00 0,00%

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 56.107,33 6,99% 0,00% 18.702,44 2,33% 18.702,44 2,33% 18.702,44 2,33%

5 SUPERESTRUTURA 146.970,11 18,32% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 6,11% 48.990,04 6,11%

6 ALVENARIA 36.297,30 4,53% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 2,26%

7 COBERTURA E FORRO 121.642,21 15,17% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 23.102,63 2,88% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,96% 7.700,88 0,96%

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 8.425,80 1,05% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 20.685,35 2,58% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 12.108,88 1,51% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 89.200,05 11,12% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

13 FERRAGENS 885,90 0,11% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

14 REVESTIMENTO 75.674,46 9,43% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

15 PISOS E RODAPÉS 101.583,91 12,66% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

16 VIDROS 518,66 0,06% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

17 PINTURA 48.371,34 6,03% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 9.250,64 1,15% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

23 LIMPEZA 3.228,24 0,40% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4,24% 33.971,55 4,23% 33.944,16 11,30% 77.586,42 11,94%

802.108,16 100,00% 4,24% 33.971,55 8,47% 67.915,72 18,14% 145.502,14 27,74%

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  Marcio França da Silva - CREA:382863/D

REPRESENTANTE LEGAL: Wellington Jose Carneiro 

% INC.
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

DESCRIÇÃO

TOTAL 

GERAL (C/ 

BDI)

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

LOCAL / DATA:

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO SALAS

ITEM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA  MUNICIPAL:CORONEL NECA DE PAULA                                                                                                                                                 SRE: UBERABA/MG

MUNICÍPIO :    PRTINHA/MG                                                                                                                                                    ENDEREÇO: PRAÇA DO ROSARIO



VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

2.193,06 0,27% 2.193,06 0,27% 2.193,06 0,27% 2.193,06 0,27% 2.193,06 0,27% 2.193,06 0,27% 2.193,06 21.930,65

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 27,39

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 26.097,31

0,00 2,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 56.107,33

48.990,04 6,11% 48.990,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 146.970,11

18.148,65 2,26% 18.148,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 36.297,30

0,00 7,58% 60.821,11 7,58% 60.821,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 121.642,21

7.700,88 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,96% 7.700,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 23.102,63

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 1,05% 8.425,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 8.425,80

0,00 0,00% 0,00 1,29% 10.342,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29% 10.342,68 0,00% 0,00 20.685,35

0,00 0,00% 0,00 0,75% 6.054,44 0,00 6.054,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 12.108,88

0,00 0,00% 0,00 3,71% 29.733,35 3,71% 29.733,35 3,71% 29.733,35 0,00 0,00 0,00% 0,00 89.200,05

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11% 885,90 0,00 0,00 0,00% 0,00 885,90

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,72% 37.837,23 4,72% 37.837,23 0,00% 0,00 75.674,46

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 33.861,30 0,00 33.861,30 0,00 33.861,30 0,00% 0,00 101.583,91

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06% 518,66 0,00% 0,00 518,66

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,03% 24.185,67 0,00% 24.185,67 48.371,34

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15% 9.250,64 9.250,64

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40% 3.228,24 3.228,24

77.032,63 18,56% 130.152,86 13,61% 98.801,96 5,99% 87.968,83 8,80% 104.510,85 12,37% 73.891,60 1,83% 38.857,61 802.108,16

222.534,77 43,97% 352.687,63 43,97% 451.489,59 67,26% 539.458,42 80,28% 643.969,27 0,89 717.860,86 94,34% 756.718,48 802.108,16
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4º MÊS 5º MÊS 10º MÊS
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LOCAL / DATA:

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO SALAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SRE: UBERABA/MG

ENDEREÇO: PRAÇA DO ROSARIO
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