



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA

CNPJ: 18.585.570/0001-56 - PRAÇA DO ROSÁRIO N° 365 – CENTRO – CEP: 38.960-000 – PRATINHA-MG

3º EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

ORIGEM: Tomada de Preços 10/2020

OBJETO: Execução de obra sob o regime de Empreitada Global para construção de Quadra Esportiva na Escola Municipal Coronel Neca de Paula, localizada à praça da Mratriz n 210, Centro na cidade de Pratinha-MG

DATA DO ADITAMENTO: 20/12/2021

CONTRATANTE: Município de Pratinha- Prefeitura Municipal

CONTRATADA: RD Duarte Construções Ltda

VALOR GLOBAL : R\$- 154.465,97 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)

VIGÊNCIA: 24/05/2022

Prefeitura Municipal de Pratinha/MG
Em 20 de Dezembro de 2021

John Wercollis de Moraes
Prefeito Municipal

O presente extrato foi publicado no átrio da Prefeitura 20/12/2021

E no jornal Oficial do Município em: _____/_____/_____

No Site www.pratinha.mg.gov.br no dia _____/_____/_____

Na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais no dia _____/_____/_____