



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA

CNPJ: 18.585.570/0001-56 - PRAÇA DO ROSÁRIO N° 365 – CENTRO – CEP: 38.960-000 – PRATINHA-MG

1º EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

ORIGEM: Tomada de Preços 006/2021

OBJETO: Execução de obra sob o regime de Empreitada Global para ampliação do prédio localizado a rua Pedro Paulo dos Santos nº 45 da Prefeitura Municipal, da cidade de Pratinha-MG.

DATA DO ADITAMENTO: 02/08/2022

CONTRATANTE: Município de Pratinha- Prefeitura Municipal

CONTRATADA: RD Duarte Construções Ltda

TERMO DE ADITIVO DE PRAZO: O objeto do presente termo é a prorrogação do prazo de vigência do contrato original, inicialmente fixado até 09/08/2022.

Fica agora prorrogada vigência do contrato de nº13/2022 por 60 dias passando o termo final do mesmo para 08/10/2022.

VIGÊNCIA: 08/10/2022

Prefeitura Municipal de Pratinha/MG
Em 02 de agosto de 2022

John Wercollis de Moraes
Prefeito Municipal