

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**OBRA: CONSTRUÇÃO MURO LATERAIS DESTACAMENTO PM(POLICIA MILITAR)**

ITEM	ETAPAS	Valor Total	% Etapa	Mês 1	Mês 2	Mês 3
1	SERVIÇO INICIAL	R\$ 2.989,93	4,54%	R\$ 996,64	R\$ 996,64	R\$ 996,64
2	MURO FECHAMENTO	R\$ 62.905,30	95,46%	R\$ 20.968,43	R\$ 20.968,43	R\$ 20.968,43
	TOTAL	R\$ 65.895,24	100,00%	R\$ 21.965,08	R\$ 21.965,08	R\$ 21.965,08
Assinatura:				DATA: 02/04/2024		