

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS	Valor Total	% Etapa	Mês 1	Mês 2	Mês 3
1	SERVIÇO INICIAL	R\$ 38.071,58	54,69%	R\$ 19.035,79	R\$ 19.035,79	
2	DIVERSOS	R\$ 25.886,17	37,19%			R\$ 25.886,17
	COMUNICAÇÃO	R\$ 5.650,67	8,12%			R\$ 5.650,67
	TOTAL	R\$ 69.608,42	100,00%	R\$ 19.035,79	R\$ 19.035,79	R\$ 31.536,84