



EXTRATO DE ADITIVO CONTRATO

CONTRATO Nº 071/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 077/2025
MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 004/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, COM ACERVO TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA LOCALIZADA A RUA ANTÔNIO DE ANGELIS AO LADO POLIESPORTIVO MUNICIPAL.

DATA DO CONTRATO: 08/07/2025

CONTRATANTE: Município de Pratinha- Prefeitura Municipal

CONTRATADA: D2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 36.918.567/0001-99

O prazo de execução do contrato de **OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA** original, demarcado para o dia 09/01/2026, fica prorrogado por 02 (dois) meses, com prazo final para o dia 09/03/2026.

VIGÊNCIA: 08 de janeiro de 2026 a 08 de março de 2026

Pratinha- MG, 12 de janeiro de 2025

Wellington José Carneiro
Prefeito Municipal